



รายงานผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑ ถึง ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
เรื่อง ประกาศรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเน้นความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อย ๘.๒ การบริหารงาน ข้อ (๐๖) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรก นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามระยะเวลาและเป้าหมายรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรรลุตามแผน/เป้าหมายต่อไป ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือนแรก) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายประเสริฐ ตั้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๑ ถึง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น และนำไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ถึง ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนสาย ชอยเจริญสุข หมู่ที่ ๓	๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	หมู่ที่ ๓	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย ราษฎร์ร่วมแรง ชอย ๑ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	หมู่ที่ ๒	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะสถานและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณที่ วางไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด งานพาดสายเมนตีไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.กะลาเส	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการจัดทำเตาเผาขยะไร่คว้นภายในพื้นที่ อบต. กะลาเส	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มี.ค ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขต อบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มี.ค ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณที่ วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมส่งเสริม กลุ่มอาชีพตำบลกะลาเส	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐ โอนลด	-	-	/	อบต.กะลา เส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ม.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนกมลศรี	๕๕๐,๐๐๐	๒๑๘,๗๐๐	-	/	-	โรงเรียน กมลศรี	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านโตน	๕๗๐,๐๐๐	๒๒๖,๘๐๐	-	/	-	โรงเรียน บ้านโตน	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านพรุ เตย	๕๗๐,๐๐๐	๒๓๒,๒๐๐	-	/	-	โรงเรียน บ้านพรุเตย	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	๑๐,๐๐๐	๗,๕๘๐	/	-	-	พื้นที่ในเขตจังหวัดตรัง	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสนามเล็กด้านยาเสพติดของเยาวชน และประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขตอบต.กะลาเส	เริ่ม ส.ค. ๖๙ สิ้นสุด ส.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อบต.กะลาเส	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขตอบต.กะลาเส	เริ่ม ส.ค. ๖๙ สิ้นสุด ส.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ ชนินทรธิดาชำกรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม เม.ย. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม พระราชดำริ ภายในพื้นที่ ตำบลกะลาเส	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม มิ.ย. ๖๙ สิ้นสุด ส.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๑๔๐,๐๐๐	๕๐,๕๖๒	-	/	-	อบต.	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	๕,๖๐๐	๒,๙๐๐	-	/	-	อบต.	เริ่ม ธ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ม.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๑๙,๔๐๐	-	/	-	อบต.	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๑,๒๐๐	-	/	-	อบต.	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	/	-	อบต.	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐	๑,๙๘๐	-	/	-	อบต.	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๗	ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐	-	-	-	/	อบต	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๔๒,๐๐๐	-	-	-	/	อบต	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๔๘๖,๗๔๐	๔๘๖,๗๔๐	/	-	-	อบต	เริ่ม ธ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ธ.ค. ๖๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๑	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๒	เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ พิการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของ อบต. กะลาเส	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ธ.ค. ๖๘ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ อบต. กะลาเส	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขตอบต. กะลาเส	เริ่ม พ.ย. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มี.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพของแม่และเด็ก หมู่ที่ ๑-๗	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกรมพระศรีสวางควัฒน - วรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ในเขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๖	โครงการสำรวจข้อมูล สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน - วรชดิยราชานารี	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม มี.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๕.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมพิธีลากพระ ประจำปีของ อบต.กะลา เส	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	วัดกมลศรี	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ต.ค. ๖๘	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการนำธรรมะสู่ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	โรงเรียนในเขต ตำบลกะลาเส	เริ่ม มี.ค. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม เม.ย. ๖๙ สิ้นสุด มิ.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ธ.ค. ๖๘ สิ้นสุด พ.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ อบต. กะลาเส	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐	๑๒๔,๙๒๘	/	-	-	กทม.	เริ่ม ธ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ส.ค. ๖๙	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬา กะลาเสสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม เม.ย. ๖๙ สิ้นสุด เม.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญของทางราชการ เช่น การจัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน พิธีเปิดอาคาร พิธีเปิดถนน ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	โครงการชุมชนคนรักสุขภาพตำบลกะลาเส	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๖๐	/	-	-	หมู่ ๗	เริ่ม ธ.ค. ๖๘ สิ้นสุด มี.ค. ๖๙	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๖	โครงการติดตั้งระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๕,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๗	โครงการถวายความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ตาม วโรกาสต่างๆ	๕,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๘	โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ก.ค. ๖๙ สิ้นสุด ส.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	ที่ว่าการ อำเภอสิเกา	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการสำรวจความพึง พอใจของผู้มารับบริการ ในตำบลกะลาเส	๕,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๑	โครงการอบรมเยาวชน ไทย ท่างไกลยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม พ.ค. ๖๙ สิ้นสุด พ.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๑๒	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะลาเส	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิก อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด เม.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลกะลาเส (หลักสูตรทบทวน)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ส.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม ธ.ค. ๖๘ สิ้นสุด ม.ค. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	อบต.กะลาเส	เริ่ม เม.ย. ๖๙ สิ้นสุด เม.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

๑. ประเภทครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	-	-	-	/	กองช่าง	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๒	จัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) จำนวน ๓ ตู้	๑๘,๐๐๐	-	-	-	/	กองช่าง	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๓	โต๊ะทำงานขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๗,๕๐๐	-	-	-	/	กองช่าง	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔	เครื่องสูบน้ำแบบ ซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด	๕๔,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕	เครื่องสูบน้ำแบบ ซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๖	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด	๕๒,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ชุด	๘๐,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

๑. ประเภทครุภัณฑ์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๘	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบ ซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตู้	๓๖,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๙	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบ ซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตู้	๔๒,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๐	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๒ ตู้	๔๐,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๑	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ตู้	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๒	โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดกระปุกฟิวส์ จำนวน ๕๐ ชุด	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๓	กล่องระดับ จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๑๔	ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล จำนวน ๑ อัน	๕,๐๐๐	-	-	-	/	ภายในตำบล กะลาเส	เริ่ม ม.ค. ๖๙ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การสร้างคนคุณภาพ การพัฒนาสังคมแห่งความสันติสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ. กลยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การบริหารจัดการ การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์ อบต. กะลาเส ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินการ			สถานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
		งบประมาณ ที่วางไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดทำวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือ ประชาสัมพันธ์ อบต. กะลาเส	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดัน สูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ บาร์ พร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน	๔,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๕๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑	๑๑,๐๐๐	-	-	-	/	พื้นที่ใน เขตอบต. กะลาเส	เริ่ม ต.ค. ๖๘ สิ้นสุด ก.ย. ๖๙	ยังไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากยัง ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบล กะลาเส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสไม่สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากความพร้อมของปัจจัยในหลายๆ ด้าน และไม่สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการของประชาชน ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดน้อยลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตำบลกะลาเสด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส พร้อมบริการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง และหน่วยงานเห็นความสำคัญการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมกันจัดโครงการที่จัดขึ้น กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสได้โดยตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส www.kalase.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง